



# Comité de pilotage #2

24 avril 2024



## Organisation et équipe

### Gestion & relation client



**Maud Adenot**  
Gestion de projet  
Interlocutrice principale  
maud@ability.paris  
+33 6 50 08 36 51



**Cyril Schmitt**  
Co-fondateur,  
Direction de projet  
cyril@ability.paris  
+33 6 83 64 13 98



**Garance Joessel**  
Gestion de projet  
garance@ability.paris

### UX & conception



**Mélissa Poyetton**  
UX designer  
melissa@ability.paris

### Création graphique



**Lola Leneuve**  
Associée,  
Directrice artistique  
lola@ability.paris



# Sommaire

1. Faits marquants
2. Organisation
3. Suivi de l'avancement (Production)
4. Suivi des actions
5. Planning
6. Suivi des livrables
7. Suivi du budget
8. Risques
9. Prochaines étapes
10. Liens importants



# Faits marquants



- ✓ Validation de l'arborescence
- ✓ Validation de la liste de templates (allotissements)

Début de la présentation des maquettes : présentation lot 1  
=> *retours en cours*



# Périmètre validé

## Blog :

- Création du blog par l'administrateur
- 1 accès backoffice par Académicien (accès limité à la création d'articles)
- Url unique par blog: *perso.academie-sciences.fr/etienneghys*
- Ouverture du blog dans un nouvel onglet du navigateur
- Commentaires blog : pas de besoin
- Charte à valider en ligne sur le backoffice  
*=> demande supplémentaire, voir devis slide suivant*
- Commentaires sur le site (hors blog) : pas de besoin



# Périmètre à valider

Newsletter : outil actuel SYMPA

Coté Ability, un template de Newsletter est prévu

Quel besoin ?

*\* Une case pour recevoir la Lettre de l'Académie*

*\* Qu'elle soit générée automatiquement à un rythme à définir avec les dernières actualités (avis, rapports, publications)*

*\* Qu'elle soit contrôlée avant envoi par la communication mais que l'essentiel puisse être généré assez facilement*

*\* Que nous choissions le meilleur outil pour gérer ces envois et bases de données (Brevo ou autre), si vous avez des recommandations.*



# Périmètre à valider

Centre Mersenne / Plateforme de prix :

- **Production UX / DA :**

Page accueil <https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/>

Page accueil Plateforme de Prix

- **Besoin :**

A partir du site Académie des Sciences

=> CTA vers page d'accueil de Mersenne

<https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/>

=> CTA vers la Plateforme de prix

*Refonte en cours (url non disponible)*

To do :

⇒ Organiser rdv avec Justine Fabre (pour centre Mersenne)

⇒ Organiser rdv avec Gérard Laumon (pour plateforme Prix)





# Périmètre à valider

Site des Archives :

- Organiser un point pour présentation de la nouvelle plateforme



# Périmètre à valider

## Version EN :

- Travail d'identification des pages / modèles qui seront dans la version EN
- Page d'accueil EN pourra être différente de la page d'accueil FR selon les besoins
- Traductions à fournir par l'Académie des Sciences (pour informations statiques du site)
- Sortie du site EN prévue à la même date que le site FR
- Contribution dans le backoffice des éléments statiques en EN à faire par l'Académie des Sciences



# Options

## Plugin Deepl dans le backoffice

⇒ *devis 1750€ HT*

A noter : souscription abonnement Pro obligatoire  
(Deepl API Pro : 4,99€/mois + 20,00€ par bloc de 1 000 000 caractères)

**Charte à valider** par les Académiciens lors de la 1ere connexion au backoffice

⇒ *devis 1575€ HT*



# Organisation

# Suivi temps

Temps vendus / temps passés			
Domaine	Temps vendus (en jour)	Temps passés (en jour)	Commentaire
Immersion	4 jours	Maud 2,5j / Melissa 7j	Présence au colloque / comité secret non prévu initialement
UX		Melissa 2.5j	
UI			
DEV			
Gestion de projet		Maud 2j	

# Réunions

Réunions						
Réunion	Etat	Date	Heure	Participants Ability	Participants Client	Sujets
Coproj 3	Faite	15 avril 2024	16h	Maud Melissa	Nicolas Sybille Maxime	Retours sur Arborescence et Design Review ? Présentation des premières maquettes UX ==> demander si coproj du 13 mai peut être décalé au 15 mai ? ==> Mr Ghys et Rebecca ajoutés aux coproj
Coproj 4	Planifiée	22 avril 2024	16h-17h30	Maud Melissa Garance		-Présentation maquettes Lot 1 et 2 -Valider le besoin pour version EN + blog -Migration de contenu
COFIL 2	Planifiée	24 avril 2024	16h30-17h30			-> demander si coproj du 13 mai peut être décalé au 15 mai ? -> COFIL 3 mercredi 29 mai ?
Coproj 5	Planifiée	29 avril 2024	16h-17h			
Coproj 6	Planifiée	6 mai 2024	16h-17h			
Coproj 7	À planifier	mercredi 15 mai	9h30-11h			
COFIL 3	À planifier	mercredi 29 mai	14h			



# Suivi de l'avancement

# Avancement de la production

Tableau de suivi

Nouveaux templates	Lot	UX	Présentation UX	UI	Présentation UI	Mobile	Specs fonc
<b>Arborescence</b>		Validé	08/04/2024	NA	NA	NA	NA
Index des publications	Lot 1	Terminé	22/04/2024	À faire	15/05/2024	À faire	À faire
Page d'une publication	Lot 1	Terminé	22/04/2024	À faire	15/05/2024	À faire	À faire
<b>Grand Hub</b> -> Pour les scolaires -> L'Académie -> Expertises Scientifiques -> Missions	Lot 2	Terminé	29/04/2024	À faire	20/05/2024	À faire	À faire
<b>Modèle édito</b> -> Détail d'une mission -> Détail d'un prix et ses lauréats -> Détail d'une thématique scientifique -> Nos archives -> Organisation & gouvernance -> Devenir mécène -> Marchés publics -> Présentation d'une Fondation	Lot 2	Terminé	29/04/2024	À faire	20/05/2024	À faire	À faire



## Tableau de suivi

Nouveaux templates	Lot	UX	Présentation UX	UI	Présentation UI	Mobile	Specs fonc
<b>Annuaire</b> - Membres - Prix & concours - Cérémonies (hors prix & concours)	Lot 3	En cours	29/04/2024	À faire	27/05/2024	À faire	À faire
Page d'un membre	Lot 3	En cours	29/04/2024	À faire	27/05/2024	À faire	À faire
Accueil d'un blog	Lot 3	En cours	29/04/2024	À faire	27/05/2024	À faire	À faire
<b>Index édito</b> -> Liste des actualités -> Liste des événements -> Liste des médias -> Liste des dossiers scientifiques	Lot 4	À faire	06/05/2024	À faire	03/06/2024	À faire	À faire
<b>Page de base</b> -> Une actualité -> Un média -> Un événement -> Une ressource pédagogique	Lot 4	À faire	06/05/2024	À faire	03/06/2024	À faire	À faire
Dossier scientifique	Lot 4	À faire	06/05/2024	À faire	10/06/2024	À faire	À faire
Accueil d'un blog	Lot 4	À faire	06/05/2024	À faire		À faire	
Page de détail d'un blog	Lot 4	À faire	06/05/2024	À faire		À faire	

Tableau de suivi

Nouveaux templates	Lot	UX	Présentation UX	UI	Présentation UI	Mobile	Specs fonc
Page connexion/création de compte	Lot 5	À faire	15/05/2024	À faire	10/06/2024	À faire	À faire
Moteur de recherche et page de résultats	Lot 5	À faire	15/05/2024	À faire	17/06/2024	À faire	À faire
Formulaire	Lot 5	À faire	20/05/2024	À faire	17/06/2024	À faire	À faire
Page d'accueil	Lot 6	À faire	20/05/2024	À faire	24/06/2024	À faire	À faire
Espace presse	Lot 6	À faire	20/05/2024	À faire	24/06/2024	À faire	À faire



# Suivi des actions

# Suivi des actions


Tableau de suivi des actions						
Titre	Statut	Resp.	Domaine	Date cible	Priorité	Commentaire
Valider le planning / vacances / deadlines	En cours	Ability	Gestion	15/04/2024	Moyenne	
Portail Archives - organiser présentation maquettes avec Lola et Melissa	En attente	Client	UI	30/04/2024	Faible	
Validation document sécurité	En attente	Client	Developpement	30/04/2024	Moyenne	en cours, point d'attention sur double authentification
Valider rythme de validation hebdo	Terminé	Client	Gestion	08/04/2024	Faible	A faire une fois le RACI validé idéalement retours maquette mercredi soir
Valider tableau de suivi	Terminé	Ability	Gestion	22/04/2024	Moyenne	Validation de la liste des templates en amont
Valider arborescence	Terminé	Client	UX	15/04/2024	Moyenne	
Version EN simplifiée	Terminé	Client + Ability	Gestion	30/04/2024	Elevée	valider cote Ability + cote Académie Reflechir au besoin coté ADS
Navigation du blog et BO <i>(Point d'attention sur les attentes concernant les blogs. Il faudra définir le niveau d'accessibilité pour les membres. Voir les exemples des blogs ENS.)</i>	Terminé	Client + Ability	Developpement	30/04/2024	Moyenne	
Migration de contenu	En cours	Client + Ability	Gestion	30/04/2024	Elevée	En cours, attente acces backoffice pour analyse et extract datas
Création de compte / Connexion Mersenne + plateforme de prix	En cours	Client + Ability	Gestion	30/04/2024	Elevée	
Newsletter - ajouter bloc inscription	En cours	Client + Ability			Elevée	



# Planning



# Planning





ability



# Suivi des livrables



# Suivi des livrables

Tableau de suivi des livrables						
Titre	Statut	Resp.	Domaine	Date cible	Priorité	Commentaire
Document Sécurité	Terminé	Ability	Gestion	30/4/2024	Elevée	A valider coté Académie des Sciences
RACI	Terminé	Ability	Gestion	29/3/2024	Moyenne	
Résumé immersion	Terminé	Ability	UX	05/04/2024	Moyenne	

# Suivi des livrables RACI

	Période de validation	Ability			Académie des Sciences		
Liste des livrables à valider		Chef de projet	Équipe de design	Equipe de dev	Membres Coproj (Nicolas / Patrick / Sybille)	Direction (Secrétaires perpétuels + Rebecca)	AMO Adimeo
<b>Arborescence</b>	fin avril	I	R		A	A	C
<b>UX - Wireframes</b>	fin mai	I	R	C I	A	A	C
<b>DA - globale (pistes graphiques, style général, avec un exemple de page type homepage)</b>	fin mai	I	R	I	A	A	C
<b>DA - écrans (tous les écrans desktop et mobile)</b>	fin juin	I	R	C I	A	A	C
<b>Document Termes de sécurité</b>	fin mars	I	I	R	A	-	C
<b>Document d'architecture technique (DAT) qui inclura</b> - sécurisation de l'hébergement - sécurisation des données personnelles (RGPD)	Livraison premier doc fin juin	I	I	R	A	-	C
<b>Specifications fonctionnelles (détail des comportements de l'interface)</b>	fin juin	I	R	C I	A	-	C
<b>Nomenclature des contenus (liste des champs, valeurs et typologie de toutes les pages)</b>	fin juin	R	C	C I	A	-	C
<b>Recette</b>	mi oct à mi nov	R	R	R	RA	-	C



# Suivi du budget



*A partir du 3eme copil*



# Risques



**Reprise de contenu :** sélection des contenus à reprendre,  
contribution dans l'outil cible

Bien nommer les personnes qui vont valider la production (voir RACI)  
et anticiper les absences



# Prochaines étapes



**Coproj 5** : 29 avril, présentation UX Lots 2 et 3

**Coproj 6** : 6 mai, présentation UX Lot 4





# Liens importants



## Liens importants

### Instagantt

<https://app.instagantt.com/shared/s/4n5slccpIKUICD3v06dZ/latest>

### Figma

[https://www.figma.com/file/cCG83fQfE6fXi06inACbZX/%5BExterne%5D-Acad%C3%A9mie-des-s\[...\]ces?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=8brwou4V1QCu1mdg-1](https://www.figma.com/file/cCG83fQfE6fXi06inACbZX/%5BExterne%5D-Acad%C3%A9mie-des-s[...]ces?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=8brwou4V1QCu1mdg-1)

### Taiga

A venir

### Preprod

A venir

### Prod

A venir

# Merci

